
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό²⁰...../01/2022

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧ/ΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ 124451
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 7 - ΤΗΛ. 24610 29815
Α.Φ.Μ. 132794247 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Μελετητής



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΕΡΓΟ: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΗΜΕΡΕΣ																							
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	1.1 Προπαρασκευαστικές εργασίες - Προετοιμασία εργοταξίου	■	■	■																					
	1.2 Χωματουργικά, καθαιρέσεις	■	■	■	■	■	■	■	■																
	1.3 Σκυρόδεματα, ξυλότυποι, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, επιστρώσεις, επενδύσεις, τελειώματα		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
	1.4 Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	2.1 Σωληνώσεις, δικλείδες		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	2.2 Συστήματα πυρόσβεσης, πυροσβεστήρες, συστήματα ανίχνευσης, φωτ. ασφαλείας			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	2.3 Λειτουργικές εργασίες - δοκιμές																							■	■

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Σ01 : 80 ΗΜΕΡΕΣ
2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Σ02 : 120 ΗΜΕΡΕΣ