



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **12ης/8-4-2022** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **37/2022**

ΘΕΜΑ:	Έγκριση 1 ^{ου} Α.Π.Ε. και 1 ^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Α΄ Νηπιαγωγείου Βελβεντού».
--------------	--

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1039/4-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

	Παρόντες		Απόντες
	Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος		
	Αχιλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος		
	Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος		
	Κουκόλη Σοφία, μέλος		
	Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος		
	Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος		
	Τέτος Νικόλαος, μέλος		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Την 13η Δεκεμβρίου 2021 υπεγράφη η με αριθμ. πρωτ. 3951/13-12-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε. για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Α΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου συνέταξε τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε προκειμένου να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέων τιμών με τη χρήση των απροβλέπτων, εργασίες απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου χωρίς να μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο του έργου. Επισημαίνεται ότι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει υπερβάσεις και κλείνει σε ισοζύγιο. Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε υποβλήθηκαν στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κοζάνης και έλαβαν θετική γνωμοδότηση (24/2022 πρακτικό).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ του Ν.3852/2010 όπως ισχύει βάσει του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄/12.10.2020) η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.

4412/2016». Βάσει του ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή είναι πλέον το αρμόδιο όργανο για έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^Ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με την 63/2021 απόφαση του Δημάρχου Βελβεντού έγινε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον Καραβελιά Αθανάσιο - Πολ. Μηχανικό.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 13/12/2021 και ανέρχεται στο ποσό 54.484,31 € χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 72.520,54 €. Με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης δηλαδή έως τις 13/04/2022.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Νόμου Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών), και τα άρθρα 80-110 του Ν. 3669/2008 (Κύρωση της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευή Δημοσίων Έργων), τα οποία δεν καταργήθηκαν με τον Ν. 4412/2016.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Περιγραφή σφαλμάτων και παραλείψεις σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 άρθρο 156 παρ. και παρ. 3

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω, για να καλύψει, με την χρησιμοποίηση των απρόβλεπτων, τις απαιτούμενες ποσότητες για την εκτέλεση του έργου.

Δεν γίνεται τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ούτε γίνεται εφαρμογή νέων κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου. Ειδικότερα εφαρμόστηκαν επακριβώς τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης όπως απεικονίζονται και στα επιμετρητικά σχέδια.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν διαφοροποιήσεις σε ποσότητες κάποιων άρθρων της μελέτης και μικροδιορθώσεις χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση στο φυσικό του αντικείμενο.

Οι διαφοροποιήσεις προέρχονται κυρίως από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων που η προμέτρηση τους δεν μπορούσε να υπολογιστεί επακριβώς κατά την φάση των προμετρήσεων και δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις των σχεδίων της μορφής του έργου.

Επίσης συντάχθηκε και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για να αντιμετωπισθεί η ανάγκη υλοποίησης μίας (1) απαραίτητης νέας εργασίας, η οποία δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

4. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Τον 1ο ΑΠΕ συνοδεύει το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., με το οποίο καθορίζεται η τιμή μονάδος για την νέα εργασία.

Α.Τ. :Ν.Τ. 1 (ΝΑ ΟΙΚ 20.20) Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Η χρησιμοποίηση του παραπάνω άρθρου κρίνεται αναγκαία για την ορθότερη επίχωση πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί το θεμέλιο από σκυρόδεμα της λιθοδομής..

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) προτείνεται για να περιλάβει τις δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών. Οι περιλαμβανόμενες στον 1ο Α.Π.Ε. αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του "βασικού σχεδίου" του έργου και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Οι ως άνω εργασίες δεν τροποποιούν τα σχέδια και τη μορφή του έργου, είναι δε αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του αντικειμένου της εργολαβίας, χωρίς να μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από αυτή.

Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται 100% από τα απρόβλεπτα.

Τον 1ο ΑΠΕ συνοδεύει το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. με το οποίο καθορίζεται η τιμή μονάδος για κάθε μία από τις νέες εργασίες.

Ο 1ο Α.Π.Ε. κλείνει χωρίς απόκλιση από το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	43.098,24	49.562,98
Γ.Ε. + Ε.Ο. 18%	7.757,68	8.921,33
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	50.855,92	58.484,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.628,39	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	58.484,31	58.484,31
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	58.484,31	58.484,31
Φ.Π.Α. 24%	14.036,23	14.036,23
ΣΥΝΟΛΟ	72.520,54	72.520,54

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου

Βελβεντο, _31/ 12 / 2021

Για την Επίβλεψη

Μαλιούση Ευανθία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Βελβεντο, 31/ 12 / 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Προϊστάμενη
Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγγέλη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Α΄ Νηπιαγωγείου Βελβεντού».

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Α΄ Νηπιαγωγείου Βελβεντού».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37 / 2022

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 8 Απριλίου 2022
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού