



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **25ης/03-08-2021** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **105/2021**

ΘΕΜΑ:	Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης μηχανήματος φορτωτή-εκσκαφέα του Δήμου Βελβεντού
--------------	---

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 3η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2397/30-7-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):

Παρόντες		Απόντες	
1	Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος		
2	Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος		
3	Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος		
4	Αγγέλης Δημήτριος		
5	Εμμανουήλ Δημήτριος		
6	Καμκούτης Θωμάς		
7	Τέτος Νικόλαος		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της συνεδρίασης είπε τα εξής:

Την 17η Μαρτίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 844/17-03-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΖΙΩΓΑΣ Δ.ΖΗΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ECOSOLUTION», για την προμήθεια ενός (1) φορτωτή-εκσκαφέα, για το οποίο ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι πέντε (5) μήνες. Στις 22-07-2021 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η εταιρεία «ΖΙΩΓΑΣ Δ.ΖΗΣΗΣ» αιτήθηκε παράταση του χρόνου παράδοσης, κατά πέντε (5) μήνες.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση δεν είναι δυνατή η παράδοση του μηχανήματος εντός του συμβατικού χρόνου διότι:

Το εργοστάσιο κατασκευής λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του έχει μειώσει την παραγωγική δυνατότητα, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η έγκυρη κατασκευή και παράδοση του προσφερόμενου μηχανήματος. Επιπλέον λόγω της πανδημίας υπάρχει καθυστέρηση στην παραγωγή των ηλεκτρονικών μερών των κινητήρων. Η συνέπεια αυτή αφορά όλους τους κατασκευαστές μηχανημάτων και οχημάτων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016:

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το

οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης,

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που ορίστηκε με την από την υπ. αριθ. 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελούμενη από τους: 1. Γάγα Χαρίλαο, 2. Μαργιούλα Ευαγγελία και 3. Αγγέλη Ειρήνη γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την παράταση του χρόνου παράδοσης του φορτωτή-εκσκαφέα κατά πέντε (5) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 22 -07- 2021 αίτημα παράτασης παράδοσης του φορτωτή εκσκαφέα, της εταιρείας «ΖΙΩΓΑΣ Δ.ΖΗΣΗΣ».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση χρόνου παράδοσης μηχανήματος φορτωτή-εκσκαφέα της εταιρείας «ΖΙΩΓΑΣ Δ.ΖΗΣΗΣ στον Δήμο Βελβεντού κατά πέντε (5) μήνες

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **105/2021**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα - υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 3 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού