



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5^{ης} / 19-2-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 23 / 2021

ΘΕΜΑ:	Έγκριση 2 ^{ης} παράτασης χρόνου παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος.
--------------	---

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 484/15-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7):

Παρόντες	Απόντες
Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος	
Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος	
Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος	
Αγγέλης Δημήτριος	
Εμμανουήλ Δημήτριος	
Καμκούτης Θωμάς	
Τέτος Νικόλαος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Την 7η Αυγούστου 2020 υπεγράφη η υπ. αριθ. 2106/7-08-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 12 μ3, για το οποίο ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι πέντε (5) μήνες ήτοι 07-01-2021. Στις 30-11-2020 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» αιτήθηκε παράτασης του χρόνου παράδοσης, κατά τρεις (3) μήνες (καταληκτική 07-04-2021) η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 123/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Στις 11-2-2021 και πριν την λήξη του χρόνου παράδοσης της 1^{ης} παράτασης, η εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» αιτήθηκε 2^{ης} παράτασης του χρόνου παράδοσης κατά δύο (2) μήνες.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση δεν είναι δυνατή η παράδοση του απορριμματοφόρου οχήματος εντός της παράτασης του συμβατικού χρόνου διότι:

- Το πλαίσιο του απορριμματοφόρου IVECO 160E25 EURO CARGO 4x2 EURO VI-D αναμένεται να αφιχθεί στην Ελλάδα εντός των προσεχών ημερών, προκειμένου να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ, όπου θα γίνει η εγκατάσταση και η τοποθέτηση της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 μ3.

Ωστόσο λόγω της πανδημίας Covid-19 έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας, είτε υπολειπόμενοι, είτε είχαν προχωρήσει σε αναστολή εργασιών. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην κατασκευή τόσο του πλαισίου όσο και της υπερκατασκευής, λόγω των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί σε διάφορες χώρες. Παρά τις προσπάθειες και την προετοιμασία που είχε κάνει ήδη η εταιρεία εκκρεμούν ακόμα παραλαβές ορισμένων κρίσιμων εξαρτημάτων τα οποία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της διασκευής του απορριμματοφόρου οχήματος.

- Οι παραπάνω λόγοι καθυστέρησης συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, μη δυνάμενους να προβλεφθούν εκ των προτέρων και οι οποίοι εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της εταιρείας.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της Διακήρυξης, «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016».

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016: 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος του προμηθευτή. 4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση χρόνου παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος από την εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», της υπ. αριθ. 2106/7-08-2020 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες και έως την 07/06/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **23 / 2021**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 19 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού