ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΕΡΓΟ: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α		ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΗΜΕΡΕΣ																								
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	1.1	Προπαρασκευαστικές εργασίες - Προετοιμασία εργοταξίου																								
	1.2	Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Αποκαταστάσεις																								
	1.3	Απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών - καθαρισμός																								
	1.4	Πρετοιμασία επιφανειών θερμομόνωσης - μονώσεων																								
	1.5	Τοποθέτηση θερμομονώσεων - μονώσεων													1											
	1.6	Τοποθέτηση μαρμαροποδιών - κουφωμάτων																								
	1.7	Κατασκευή τελικού στρώματος - σοβάδες - αρμολογήματα																								
	1.8	Θερμομόνωση στεγών																								
2.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	2.1	Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Αποκαταστάσεις																								
	2.2	Απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών - καθαρισμός																								
	2.3	Εγκατάσταση φωτιστικών																								
	2.4	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος																								
	2.5	Κατασκευή - ανακατασκευή σωληνογραμμών - εξαρτημάτων																								
	2.6	Καθαρισμός σωληνώσεων - καμινάδων																								
	2.7	Κατασκευή λεβητοστασίων - μομονώσεων																	2							
	2.8	Κατασκευή δικτύων - δεξαμενής υγραερίου																								
	2.9	Εγκατάσταση - αυτοματισμών - καλωδιώσεων																								
	2.10	Λειτουργικές εργασίες - δοκιμές																								

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Έργων	Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΙΟΥΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ	**ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΑΓΑΣ**	**ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ**
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.	Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.	Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.