ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Αρ. Μελέτης: 1/2021

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ημέρες											
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35
1	Εγκατάσταση - Οργάνωση εργοταξίου												
2	Εργασίες καθαιρέσεων – διαμόρφωσης εδάφους												
3	Εργασίες κατασκευής υποδομών - τοιχείων												
4	Εργασίες κατασκευής δαπέδων												
5	Εργασίες κατασκευής πέργκολας												
6	Εργασίες φύτευσης												
7	Εργασίες τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού, οργάνων γυμναστικής, φωτιστικών												
8	Εργασίες καθαρισμού - αποκατάστασης												

Σημ. : Ο χρόνος έναρξης και εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος, επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Έργων	Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
ΜΑΛΙΟΥΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΑΓΑΣ	ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός	Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός