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1.1 Προπαρασκευαστικές εργασίες - Προετοιμασία εργοταξίου 

1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Αποκαταστάσεις

1.3 Απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών - καθαρισμός

1.4 Πρετοιμασία επιφανειών θερμομόνωσης - μονώσεων

1.5 Τοποθέτηση θερμομονώσεων - μονώσεων 1

1.6 Τοποθέτηση μαρμαροποδιών - κουφωμάτων

1.7 Κατασκευή τελικού στρώματος - σοβάδες - αρμολογήματα

1.8 Θερμομόνωση στεγών

2.1 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Αποκαταστάσεις

2.2 Απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών - καθαρισμός

2.3 Εγκατάσταση φωτιστικών

2.4 Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος

2.5 Κατασκευή - ανακατασκευή σωληνογραμμών - εξαρτημάτων

2.6 Καθαρισμός σωληνώσεων - καμινάδων

2.7 Κατασκευή λεβητοστασίων - μομονώσεων 2

2.8 Κατασκευή δικτύων - δεξαμενής υγραερίου

2.9 Εγκατάσταση - αυτοματισμών - καλωδιώσεων

2.10 Λειτουργικές εργασίες - δοκιμές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Έργων Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΙΟΥΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΑΓΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΩΝ
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