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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 25ης / 20-11-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Βελβεντού. 

 
 Αριθ. απόφασης: 108 / 2020 
 

ΘΕΜΑ: 
 

Χορήγηση 2ης  παράτασης, του χρονοδιαγράμματος του έργου 
«Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου αποχέτευσης» 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των μέτρων προστασίας από τη 
διασπορά του Κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3479/16-11-2020 πρόσκληση 
του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα επτά (7): 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της 
οικονομικής επιτροπής  τα εξής:  

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βελβεντού εισηγείται την χορήγηση 2ης  παράτασης, 
του χρονοδιαγράμματος του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου 
αποχέτευσης», εργολαβίας του αναδόχου Γεωργίου Γιαννουλούδη έως τις 9 Ιανουαρίου 
2021, προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
Εργασιών από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας και από την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου. Οι εργασίες έχουν περαιωθεί.  
 Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά: 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο 
συζητούμενο θέμα  
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου 
«Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου αποχέτευσης», εργολαβίας του αναδόχου 
Γεωργίου Γιαννουλούδη έως τις 9 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να συνταχθεί και να 
εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών από το Τεχνικό Συμβούλιο της 
Περιφέρειας και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.  
           

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 108 / 2020. 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

 Ο Πρόεδρος  
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  20 Νοεμβρίου 2020 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
        Δήμαρχος Βελβεντού 
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