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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 24ης/18-07-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 85/2022 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βελβεντού ύστερα από την αριθμ. 

πρωτ. 2080/14-7-2022 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Αχίλλας Γεώργιος   

3 Αγγέλης Δημήτριος   

4 Εμμανουήλ Δημήτριος   

5 Κουκόλη Σοφία   

6 Τσιτσιόκας Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος για το 2ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 

την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Την 23η Ιουλίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 2335/23-7-2021 σύμβαση μεταξύ 

του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», για την 

εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» για το 

οποίο ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή έως τις 22/7/2022. Στις 17-06-2022 με 

την υπ’ αριθμό πρωτ. 1813 αίτησή της και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου 

ολοκλήρωσης των εργασιών, η ανάδοχος  εταιρεία αιτήθηκε παράταση του χρόνου 

εκτέλεσης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες ως τις 21/01/2023. 

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία είναι: 

- Η θέση του έργου, το οποίο υλοποιείται σε μεγάλο υψόμετρο και κατά τους 

χειμερινούς μήνες λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, χιονοπτώσεων και πολύ 

χαμηλών θερμοκρασιών δεν είναι εφικτή η εκτέλεση εργασιών. 

- Η έλλειψη πρόσβασης σε τμήμα του έργου, εξαιτίας της καταστροφής τμήματος 

της οδού.  

Η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 

χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου εργασιών του έργου της υπ. αριθ. 2335/23-7-2021 

σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από  

17-06-2022 αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης του έργου, της αναδόχου «ΠΟΤΟΣ 

ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.». 
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Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από 

διαλογική συζήτηση,  

 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου εργασιών του έργου της υπ. αριθ. 

2335/23-7-2021 σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά 

περιγράφονται στο από  17-06-2022 αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης του έργου, της 

αναδόχου «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.». 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 85/ 2022. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 18 Ιουλίου 2022 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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