



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **25^{ης} / 20-11-2020** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: **108 / 2020**

ΘΕΜΑ:	Χορήγηση 2 ^{ης} παράτασης, του χρονοδιαγράμματος του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου αποχέτευσης»
--------------	--

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3479/16-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):

Παρόντες		Απόντες	
1	Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος		
2	Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος		
3	Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος		
4	Αγγέλης Δημήτριος		
5	Εμμανουήλ Δημήτριος		
6	Καμκούτης Θωμάς		
7	Τέτος Νικόλαος		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βελβεντού εισηγείται την χορήγηση 2^{ης} παράτασης, του χρονοδιαγράμματος του έργου «**Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου αποχέτευσης**», εργολαβίας του αναδόχου Γεωργίου Γιαννουλούδη έως τις 9 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Οι εργασίες έχουν περαιωθεί.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «**Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου αποχέτευσης**», εργολαβίας του αναδόχου Γεωργίου Γιαννουλούδη έως τις 9 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **108 / 2020**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 20 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού